

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 662 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 3 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (Hợp phần 2 - C2.2) thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Cần Thơ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

**ĐẾN** Số: 2714  
Ngày: 26/3/2021  
Chuyên:.....  
Số và ký hiệu HS:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo khả thi dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai", vay vốn Ngân hàng Thế giới

Căn cứ Công văn số 47/BQLDAVILG-ĐT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021 thuộc Dự án VILG thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 609/BC-SKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (Hợp phần 2 - C2.2) thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Cần Thơ với nội dung cụ thể như sau:



**1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Mã gói thầu	Mã lô thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	VILG- CT- CS- 001		<b>Gói thầu số 01:</b> Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.	74.011.000	Chi định thầu (rút gọn)		Tháng 3, 4,5/2021	Trọn gói	02 tháng
2	VILG- CT- TS- 002		<b>Gói thầu số 02:</b> Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. Gồm:	35.349.095.602	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, không lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 3, 4,5/2021	Theo đơn giá cố định	08 tháng
-		VILG -CT- TS- 002.1	<b>Lô thầu số 01:</b> Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.	17.566.872.804	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, không lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 3, 4,5/2021	Theo đơn giá cố định	08 tháng
-		VILG -CT- TS- 002.2	<b>Lô thầu số 02:</b> Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại quận Cái Răng và quận Bình Thủy.	17.782.222.798	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 3, 4,5/2021	Theo đơn giá cố định	08 tháng



S T T	Mã gói thầu	Mã lô thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
					danh sách ngắn, không lựa chọn nhà thầu qua mạng)				
3	VILG- CT- TS- 003		<b>Gói thầu số 03:</b> Phối hợp hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền.	5.506.569.518	Tự thực hiện (Hợp đồng Force Account)		Tháng 3, 4,5/2021	Theo đơn giá cố định	08 tháng
4	VILG- CT- CS- 004		<b>Gói thầu số 04:</b> Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và huyện Phong Điền.	1.656.253.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn. Lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tháng 3, 4,5/2021	Trọn gói	08 tháng
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>42.585.929.120</b>					

**2.** Nguồn vốn: vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách địa phương (bố trí tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ).

**Điều 2.** Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND TP (1A);
- VP UBND TP (3DB);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.Q.hiện. *ML*  
6125+609

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thực Hiện